DADOS			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE XEXÉU		
DATA-BASE:	jan/00	DESONERAÇÃO:	Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	jan/00	SICRO	jan/0
COMPESA	0	SEINFRA	0
ORSE	jan/0	OUTROS	0
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	27,48%	21,34%
2	DIFERENCIADO PAV	20,82%	15,00%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	13,97%	19,56%
6	LOC. BENS MÓVEIS	16,87%	11,42%

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-CFF-DESEMBOLSO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	TOTAL (R$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
		PARCELA (R$)	PARCELA (%)						
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 53.221,60	4,31%	11.570,40	11.815,20	11.490,50	11.671,50	6.674,00	53.221,60
				22%	22%	22%	22%	13%	101%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**11.570,40**	**11.815,20**	**11.490,50**	**11.671,50**	**6.674,00**	**53.221,60**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.170,97	1,31%	16.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,97
				100%	0%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**16.170,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.170,97**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
3.0	BILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	R$ 5.075,09	0,41%	5.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,09
				100%	0%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**5.075,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.075,09**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
4.0	OBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	R$ 5.075,09	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,09	5.075,09
				0%	0%	0%	0%	100%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.075,09**	**5.075,09**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
5.0	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	R$ 91.756,61	7,44%	91.756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91.756,61
				100%	0%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**91.756,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.756,61**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
6.0	RUA JESSE FEITOSA	R$ 92.864,03	7,53%	92.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,03
				100%	0%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**92.864,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.864,03**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
7.0	RUA SANTOS DUMONT	R$ 101.562,00	8,23%	50.781,00	50.781,00	0,00	0,00	0,00	101.562,00
				50%	50%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**50.781,00**	**50.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.562,00**
	OUTRAS FONTES								**0,00**

8.0	**OLAVA BILAC**	R$ 119.412,28	9,68%	0,00	119.412,28	0,00	0,00	0,00	119.412,28
				0%	100%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**119.412,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.412,28**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
9.0	**RUA BELA AURORA**	R$ 91.884,14	7,45%	0,00	91.884,14	0,00	0,00	0,00	91.884,14
				0%	100%	0%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**91.884,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.884,14**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
10.0	**RUA GINÁSIO ESPORTIVO**	R$ 225.101,59	18,25%	0,00	0,00	225.101,59	0,00	0,00	225.101,59
				0%	0%	100%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**225.101,59**	**0,00**	**0,00**	**225.101,59**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
11.0	**RUA PROJETADA 01**	R$ 29.685,07	2,41%	0,00	0,00	29.685,07	0,00	0,00	29.685,07
				0%	0%	100%	0%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**29.685,07**	**0,00**	**0,00**	**29.685,07**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
12.0	**RUA PROJETADA 02**	R$ 119.940,50	9,72%	0,00	0,00	0,00	119.940,50	0,00	119.940,50
				0%	0%	0%	100%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.940,50**	**0,00**	**119.940,50**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
13.0	**RUA JULIO J. GOUVEIA**	R$ 71.277,12	5,78%	0,00	0,00	0,00	71.277,12	0,00	71.277,12
				0%	0%	0%	100%	0%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.277,12**	**0,00**	**71.277,12**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
14.0	**RUA NOVA CAMPOS**	R$ 96.544,49	7,83%	0,00	0,00	0,00	67.581,14	28.963,35	96.544,49
				0%	0%	0%	70%	30%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.581,14**	**28.963,35**	**96.544,49**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
15.0	**RUA IRACEMA**	R$ 43.650,41	3,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	43.650,41	43.650,41
				0%	0%	0%	0%	100%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.650,41**	**43.650,41**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
16.0	**RUA CASAS NOVAS**	R$ 70.305,89	5,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305,89	70.305,89
				0%	0%	0%	0%	100%	100%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.305,89**	**70.305,89**
	OUTRAS FONTES								**0,00**
TOTAL		**R$ 1.233.526,88**		**QUADRO RESUMO DE DESEMBOLSO**					
VALORES MENSAIS R$		**DESEMBOLSO MENSAL TESOURO**		268.218,10	273.892,62	266.277,16	270.470,26	154.668,74	1.233.526,88
		DESEMBOLSO MENSAL OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL R$		DESEMBOLSO MENSAL TOTAL		268.218,10	273.892,62	266.277,16	270.470,26	154.668,74	1.233.526,88
		DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO		268.218,10	542.110,72	808.387,88	1.078.858,14	1.233.526,88	1.233.526,88

Documento assinado digitalmente
gov.br
GEISIANE MARIA DUARTE
Data: 03/04/2025 09:26:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br