DADOS			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PONTILHÃO NA AVENIDA DOMINGOS VELOSO NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA/PE.		
DATA-BASE:	fev/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	fev/25	SICRO	jan/1
COMPESA	2024.2	SEINFRA	-
ORSE	fev/25	OUTROS	-
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	26,07%	20,05%
2	DIFERENCIADO PAV	19,48%	13,78%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS		
6	LOC. BENS MÓVEIS	16,87%	11,42%

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-CFF-DESEMBOLSO (5)

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	TOTAL (R$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
		PARCELA (R$)	PARCELA (%)					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 57.456,64	6,90%	R$ 16.197,03	R$ 22.132,30	R$ 9.681,44	R$ 9.445,87	R$ 57.456,64
				28,19%	38,52%	16,85%	16,44%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 16.197,03	R$ 22.132,30	R$ 9.681,44	R$ 9.445,87	R$ 57.456,64
	OUTRAS FONTES							R$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.265,04	2,92%	R$ 24.265,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.265,04
				100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 24.265,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.265,04
	OUTRAS FONTES							R$ -
3	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 735,44	0,09%	R$ 735,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,44
				100,00%				100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 735,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,44
	OUTRAS FONTES							R$ -
4	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 735,44	0,09%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,44	R$ 735,44
						0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,44	R$ 735,44
	OUTRAS FONTES							R$ -
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 185.537,47	22,30%	R$ 150.285,35	R$ 35.252,12	R$ -	R$ -	R$ 185.537,47
				81,00%	19,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 150.285,35	R$ 35.252,12	R$ -	R$ -	R$ 185.537,47
	OUTRAS FONTES							R$ -
6	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA	R$ 287.438,57	34,54%	R$ 43.115,79	R$ 244.322,78	R$ -	R$ -	R$ 287.438,57
				15,00%	85,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 43.115,79	R$ 244.322,78	R$ -	R$ -	R$ 287.438,57
	OUTRAS FONTES							R$ -
7	SUPERESTRUTUA	R$ 188.404,19	22,64%	R$ -	R$ 18.840,42	R$ 113.042,51	R$ 56.521,26	R$ 188.404,19
				0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ 18.840,42	R$ 113.042,51	R$ 56.521,26	R$ 188.404,19
	OUTRAS FONTES							R$ -
8	DIVERSOS	R$ 87.606,81	10,53%	R$ -	R$ -	R$ 17.521,36	R$ 70.085,45	R$ 87.606,81
				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 17.521,36	R$ 70.085,45	R$ 87.606,81
	OUTRAS FONTES							R$ -
TOTAL		R$ 832.179,60	100,0%	QUADRO RESUMO DE DESEMBOLSO				
VALORES MENSAIS R$	DESEMBOLSO MENSAL TESOURO			R$ 234.598,65	R$ 320.547,62	R$ 140.245,31	R$ 136.788,02	R$ 832.179,60
	DESEMBOLSO MENSAL OUTRAS FONTES			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL R$	DESEMBOLSO MENSAL TOTAL			R$ 234.598,65	R$ 320.547,62	R$ 140.245,31	R$ 136.788,02	R$ 832.179,60
	DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO			R$ 234.598,65	R$ 555.146,27	R$ 695.391,58	R$ 832.179,60	R$ 832.179,60

Informações Gerais

Data: 13/05/2025
Timbaúba-PE

Responsável Técnico
Nome: Monica Santos
Título: ENGENHEIRO CIV
CREA/CAU: 36536 D/PE

Documento assinado digitalmente
gov.br
MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS
Data: 13/05/2025 15:50:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br