DADOS			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE.		
DATA-BASE:	mar/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	mar/25	SICRO	jan/1
COMPESA	2024.2	SEINFRA	-
ORSE	mar/25	OUTROS	-
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	29,08%	24,00%
2	DIFERENCIADO PAV	22,33%	17,51%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	18,48%	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	15,74%	11,42%

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-CFF-DESEMBOLSO

ANEXO - B.2

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	TOTAL (R$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
		PARCELA (R$)	PARCELA (%)					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 159.187,96	4,63%	R$ 40.545,17	R$ 40.147,20	R$ 39.032,89	R$ 39.462,70	R$ 159.187,96
				25,47%	25,22%	24,52%	24,79%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 40.545,17	R$ 40.147,20	R$ 39.032,89	R$ 39.462,70	R$ 159.187,96
	OUTRAS FONTES							R$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 262.348,61	7,63%	R$ 262.348,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 262.348,61
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 262.348,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 262.348,61
	OUTRAS FONTES							R$ -
3	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.924,07	0,23%	R$ 7.924,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.924,07
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 7.924,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.924,07
	OUTRAS FONTES							0,00%
4	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.924,07	0,23%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.924,07	R$ 7.924,07
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.924,07	R$ 7.924,07
	OUTRAS FONTES							0,00%
5	RUA JOSÉ DIAS DA COSTA	R$ 72.510,79	2,11%	R$ 72.510,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.510,79
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 72.510,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.510,79
	OUTRAS FONTES							0,00%
6	RUA CASTRO ALVES	R$ 71.362,52	2,08%	R$ 71.362,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 71.362,52
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 71.362,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 71.362,52
	OUTRAS FONTES							0,00%
7	RUA DR. JOSÉ GERÔNIMO	R$ 73.895,79	2,15%	R$ 73.895,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73.895,79
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 73.895,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73.895,79
	OUTRAS FONTES							0,00%
8	RUA SÃO SEBASTIÃO	R$ 123.017,79	3,58%	R$ 123.017,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 123.017,79
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 123.017,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 123.017,79
	OUTRAS FONTES							0,00%
9	RUA DAS FLORES	R$ 133.700,05	3,89%	R$ 133.700,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133.700,05
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 133.700,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133.700,05

	OUTRAS FONTES							0,00%
10	**RUA OSVALDO NEVES**	R$ 151.134,07	4,39%	R$ 90.680,44	R$ 60.453,63	R$ -	R$ -	R$ 151.134,07
				60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ 90.680,44	R$ 60.453,63	R$ -	R$ -	R$ 151.134,07
	OUTRAS FONTES							0,00%
11	**RUA BARÃO DE TAMANDARÉ**	R$ 149.089,41	4,34%	R$ -	R$ 149.089,41	R$ -	R$ -	R$ 149.089,41
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ 149.089,41	R$ -	R$ -	R$ 149.089,41
	OUTRAS FONTES							0,00%
12	**RUA PADRE ANISIO**	R$ 281.993,70	8,20%	R$ -	R$ 281.993,70	R$ -	R$ -	R$ 281.993,70
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ 281.993,70	R$ -	R$ -	R$ 281.993,70
	OUTRAS FONTES							0,00%
13	**RUA ULISES RODRIGUES DE FREITAS**	R$ 163.446,30	4,75%	R$ -	R$ 163.446,30	R$ -	R$ -	R$ 163.446,30
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ 163.446,30	R$ -	R$ -	R$ 163.446,30
	OUTRAS FONTES							0,00%
14	**RUA LAURO DO RÊGO BARROS**	R$ 287.322,63	8,35%	R$ -	R$ 172.393,58	R$ 114.929,05	R$ -	R$ 287.322,63
				0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ 172.393,58	R$ 114.929,05	R$ -	R$ 287.322,63
	OUTRAS FONTES							0,00%
15	**RUA ANTÔNIO TAVARES DE VASCONCELOS**	R$ 71.420,30	2,08%	R$ -	R$ -	R$ 71.420,30	R$ -	R$ 71.420,30
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 71.420,30	R$ -	R$ 71.420,30
	OUTRAS FONTES							0,00%
16	**RUA JOÃO ANTÔNIO PESSOA GUERRA**	R$ 230.959,69	6,72%	R$ -	R$ -	R$ 230.959,69	R$ -	R$ 230.959,69
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 230.959,69	R$ -	R$ 230.959,69
	OUTRAS FONTES							0,00%
17	**RUA COSTA AZEVEDO**	R$ 230.957,30	6,72%	R$ -	R$ -	R$ 230.957,30	R$ -	R$ 230.957,30
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 230.957,30	R$ -	R$ 230.957,30
	OUTRAS FONTES							0,00%
18	**RUA GONÇALVES GUERRA**	R$ 70.963,42	2,06%	R$ -	R$ -	R$ 70.963,42	R$ -	R$ 70.963,42
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 70.963,42	R$ -	R$ 70.963,42
	OUTRAS FONTES							0,00%
19	**RUA DR. JOSÉ ERMÍNIO DE MORAES**	R$ 106.224,35	3,09%	R$ -	R$ -	R$ 84.979,48	R$ 21.244,87	R$ 106.224,35
				0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ 84.979,48	R$ 21.244,87	R$ 106.224,35
	OUTRAS FONTES							0,00%
20	**RUA DA PRAÇA ANA MARIA BARROS**	R$ 112.090,16	3,26%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 112.090,16	R$ 112.090,16
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 112.090,16	R$ 112.090,16
	OUTRAS FONTES							0,00%
21	**RUA APRIGIO RAMOS (TRECHO 1)**	R$ 45.783,03	1,33%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.783,03	R$ 45.783,03
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.783,03	R$ 45.783,03
	OUTRAS FONTES							0,00%
22	**RUA APRIGIO RAMOS (TRECHO 2)**	R$ 194.589,06	5,66%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 194.589,06	R$ 194.589,06
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 194.589,06	R$ 194.589,06
	OUTRAS FONTES							0,00%
23	**RUA FELICIANO MORAES CAMARA**	R$ 111.652,12	3,25%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 111.652,12	R$ 111.652,12
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 111.652,12	R$ 111.652,12
	OUTRAS FONTES							0,00%
24	RUA EDSON VIEIRA LIRA	R$ 179.426,83	5,22%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179.426,83	R$ 179.426,83
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179.426,83	R$ 179.426,83
	OUTRAS FONTES							0,00%
25	RUA 11 DE AGOSTO	R$ 140.628,07	4,09%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140.628,07	R$ 140.628,07
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TESOURO GOVERNO DO ESTADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140.628,07	R$ 140.628,07
	OUTRAS FONTES							0,00%
TOTAL		**R$ 3.439.552,09**	**100,0%**	**QUADRO RESUMO DE DESEMBOLSO**				
VALORES MENSAIS R$		DESEMBOLSO MENSAL TESOURO		R$ 875.985,23	R$ 867.523,82	R$ 843.242,13	R$ 852.800,91	R$ 3.439.552,09
		DESEMBOLSO MENSAL OUTRAS FONTES		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL R$		DESEMBOLSO MENSAL TOTAL		R$ 875.985,23	R$ 867.523,82	R$ 843.242,13	R$ 852.800,91	R$ 3.439.552,09
		DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO		**R$ 875.985,23**	**R$ 1.743.509,05**	**R$ 2.586.751,18**	**R$ 3.439.552,09**	**R$ 3.439.552,09**

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO BRUNO FERREIRA LINS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 1818444429

Data: 09/07/2025

Localidade: NAZARÉ DA MATA-PE

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDUARDO BRUNO FERREIRA LINS

Data: 09/07/2025 15:57:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br